

ਵੱਲ

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਯਨ ਕੁਮਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ,
37-ਡੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਇਨਕਲੇਵ,
ਪਟਿਆਲਾ

ਮੀਮੋ. ਨੰ: 1970

ਮਿਤੀ: 9.8.23

ਵਿਸ਼ਾ:- ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ Construction of technical civil works for 220 KV GIS sub-station, Focal Point, Sherpur ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਕਮ ਨੰ: 01/2021-22 ਮਿਤੀ 22.10.2021 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਮਿਤੀ 1.10.2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ defaulting ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Wahlu

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹਲਕਾ,
ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ

1971/75
9.8.23

- ਕਾਪੀ:-
1. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਟੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
 2. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਲੁਧਿਆਣਾ।
 3. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਅਬਲੋਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ।
 4. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਐਚ.ਆਈ.ਐਸ. ਐਂਡ ਡੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ।
 5. ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਆਈ.ਟੀ. ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਹਿੱਤ।